Приложение № 5
  к соглашению № 11МИ
                                                                                                                                                                                              от 28 февраля 2019 г

Отчет
о реализации проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах
1. Наименование проекта: «Капитальный ремонтГеоргиевского СДК
2. Место реализации проекта: с.Георгиевска, ул Советская,42, Александровский район, Оренбургской области
2.1 Городской округ (муниципальный район):
2.2 Поселение:
2.3 Населенный пункт: с.Георгиевка
3.   Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

	N
п/п
	Виды источников
	План
	Факт
	Отклонение
	      Причины 
отклонения
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Бюджет городского округа (поселения)

	
493677,65

	
493677,65
	

	
	

	2.
	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)
	
80163,38
	
80163,38
	

	
	

	

3.
	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности))
	
148103,30
	
148103,30
	

	
	

	4.
	Бюджет Оренбургской области
	
822796,09
	
822796,09
	

	
	

	5.
	Общая стоимость проекта
	1544740,42
	1544740,42
	
	
	



















4.Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме

4.1. Население:
Максутов Вадим Мажитович – 78415,84 рублей
ООО «Луговое» (от населения) – 3000 рублей

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
ИП Никифоров – 50000 рублей
ИП Максутов – 40000 рублей
ООО Луговое – 45000 рублей
ИП Абдразаков – 40000 рублей
ИП Максутов - 20000 рублей

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта: 3
5.1 Новых, для обеспечения функционирования объекта - ____________________________________ человек;
5.2 Сохранено - 3человека.
 6. Сроки реализации проекта:
6.1 Дата начала реализации проекта: "05" июня 2019 года
 6.2 Дата ввода объекта в эксплуатацию: "19" ноября 2019 года
7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
недобросовестный подрядчик;
К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.
Глава администрации городского округа (поселения)

Абдразаков.Т.М                                         ___________________	
                                                                                (подпись)
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